
M 
OBRA: PROJETO 'ESCOLA 08 SALAS DE AULA, COPA. DEPÓSITO MERENDA. WC'S, ADMINISTRAÇÃO Ei REFEITÓRIO EM MADEIRA 

LOCAL : MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PA 

DATA : JANElR0/2018 

PERIODO: 150 DL-\8 OPERACIONAIS 

CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEffiO 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR DO t•MES 2"MES 

ITEM PESO% 
SERVIÇO % MES RS %1\TES RS 

I SERVIÇOS PRELTh!INARES 1,18% 5.095,05 100,00~. 5.095,05 

2 MOVIMENTO DE TERRA 1,43°·o 6.209.25 50,oo•. 3.104,62 5o,oo•. 3.104,62 

3 FUNDAÇÕES 7,80~. 33.750,00 50.00% 16.875,00 5o,oo•ó 16.875,00 

4 ESTRUTURA 16,10°o 69.690.00 20,00~. 13.938,00 6o,oo•. 41.814,00 

5 PAREDES E ASSOALHO 18,20°~ 78.754,18 

6 COBERTURA 20,79% 89.972,06 15,00% 13.495,81 

7 FORRO 7,94°o 34.380, 12 

8 ESQUADRIAS 3,74~. 16.183.60 

9 FERRAGENS 0,57~. 2.474,50 

lO INSTALAÇÕES ELÉTR1CAS 4,75°~ 20.536,93 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4,42% 19.120.46 

12 PINTURA 7,36°o 31.852,85 

13 DIVERSOS 5,34°~ 23.118.04 

14 Lll\.TPEZA FINAL 0,37°o 1.605,36 

SOMA 100,00% 432.742,~0 

TOT AIJ GERAL SIMPLES 9,02% 39.012,67 17,-10% 75.289,-13 
TOTAL GERAL ACUl\lULADO 9,02°/~ 3!].012,_6_? 26!_41 o/~ 114.302~1!_ 

~ 

J•MES __.rMES 
VoMES RS %MES 

2o,oo•. 13.938,00 

25,oo•. 19.688,54 5o,oo•. 

35,00% 31.490,22 50,00~. 

15,00°o 5.157,02 85,oo•. 

4o,oo•. 

40,00% 

3o,oo•. 6. 161,08 35,00% 

so,oo•. 9.560,23 50,00% 

5o,oo•. 

50,00~. 

19,87% 85.995,09 38,19% 

'---16J9% 200.297,19 84,48% 
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39.377,09 

44.986,03 

29.223,11 

6.473,44 

989,80 

7.187,93 

9.560,23 

15.926.43 

11.559,02 

165.283,06 

365.580,26 

s•MEs 
%MES RS 

25,oo•• 19.688,54 

60.00% 9.710,16 

60,00~. M84.70 

35,00~. 7.187,93 

50,00'lo 15.926.431 

50,00% 11.559,021 

100,00% 1.605.361 

! 

15,52% 67.162,14 

100,00% 432.7-12,40 1 
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