

Proponente		Assunto:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO/PA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Programa		Processo			
		2018.0103.0900/SELIC-PMM			
Empreendimento:		Resp. Técnico/CREA 150332212-2			
REFORMA E AMPLIAÇÃO COM 03 SALAS DE AULAS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS JÚNIOR		Engº Civil José Ricardo Marques Monteiro			
REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MARIA VIEGAS JÚNIOR.					
ITEM	SERVIÇOS	120 dias			
		% da obra	30 dias	60 dias	Valor do item -R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,80%	2.279,88	0,00	2.279,88
2	PAREDES E PAINÉIS	0,01%	31,60	0,00	31,60
3	COBERTURA	4,04%	11.534,97	0,00	11.534,97
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,44%	19605,50	13.070,34	32.675,84
5	ESQUADRIAS	1,28%	0,00	3.643,20	3.643,20
6	REVESTIMENTOS	0,73%	2096,65	0,00	2.096,65
7	PISOS/PAVIMENTAÇÃO	8,06%	23025,60	0,00	23.025,60
8	PINTURA	16,96%	9693,46	38.773,86	48.467,32
9	DIVERSOS	2,01%	3450,60	2.300,40	5.751,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,50%	4288,12	0,00	4.288,12
11	LIMPEZA DA OBRA	0,44%	0,00	1.264,00	1.264,00

CONSTRUÇÃO DE TRÊS SALAS DE AULAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MARIA VIEGAS JÚNIOR.					
ITEM	SERVIÇOS	120 dias			
		% da obra	30 dias	60 dias	Valor do item -R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,21%	6.314,37	0,00	6.314,37
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,01%	5.737,00	0,00	5.737,00
3	FUNDAÇÕES	3,44%	9.837,19	0,00	9.837,19
4	ESTRUTURA	6,72%	11527,44	7.684,96	19.212,39
5	ELEVAÇÃO	4,45%	10174,50	2.543,62	12.718,12
6	TELHADO	8,38%	0,00	23.939,95	23.939,95
7	PAVIMENTAÇÃO	6,68%	0,00	19.094,25	19.094,25
8	REVESTIMENTOS	5,88%	3360,85	13.443,41	16.804,26
9	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	3,76%	0,00	10.731,27	10.731,27
10	PINTURA	2,76%	0,00	7899,24	7.899,24
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,27%	1297,20	5188,80	6.486,00
12	FORRO E LIMPEZA DA OBRA	4,16%	0,00	11.893,68	11.893,68
PERCENTUAIS PARCIAIS			43,49%	56,51%	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULATIVOS			43,49%	100,00%	
TOTAL GERAL		100%	124.254,94	161.470,97	285.725,90
		ACUMULADO	124.254,94	285.725,90	

Belém/PA, 21 de janeiro de 2018.

Engº Civil José Ricardo Marques Monteiro
CREA 150332212-2

José Ricardo Marques Monteiro
Eng. Civil
CREA 8963 D-PA

AMPLITEC ENGENHARIA
CNPJ: 28.540.708/0001-54
Setor de Engenharia e Serviços
Belém - PA