



PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGÃO
CNPJ. 04.786.470/0001-74

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ESPAÇO EDUCATIVO - 2 SALAS DE AULA - E.M.E.F.SÃO SEBASTIÃO - RIO CAIXUANÃ - FLONA CAIXUANÃ - ZONA RURAL DE MELGÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS ETAPAS (R\$) | MESES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| | | | | 1º MES | | 2º MES | | 3º MES | | 4º MES | | 5º MES | | 6º MES | |
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 24,83% | 28.078,11 | | | 20,00% | 5.615,62 | 20,00% | 5.615,62 | 20,00% | 5.615,62 | 20,00% | 5.615,62 | 20,00% | 5.615,62 |
| 2 | INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS | 5,74% | 6.492,97 | | | 10,00% | 649,30 | 10,00% | 649,30 | 20,00% | 1.298,59 | 30,00% | 1.947,89 | 30,00% | 1.947,89 |
| 3 | PAREDES E PAINEIS | 0,14% | 159,04 | 10,00% | 15,90 | 10,00% | 15,90 | 30,00% | 47,71 | 50,00% | 79,52 | | | | |
| 4 | ESQUADRIAS | 14,28% | 16.147,05 | | | 30,00% | 4.844,12 | 30,00% | 4.844,12 | 30,00% | 4.844,12 | 10,00% | 1.614,71 | | |
| 5 | COBERTURA | 5,75% | 6.499,13 | 30,00% | 1.949,74 | 40,00% | 2.599,65 | 30,00% | 1.949,74 | | | | | | |
| 6 | REVESTIMENTO | 15,84% | 17.913,00 | 20,00% | 3.582,60 | 20,00% | 3.582,60 | 20,00% | 3.582,60 | 20,00% | 3.582,60 | 20,00% | 3.582,60 | | |
| 7 | PAVIMENTACAO | 14,10% | 15.945,42 | 10,00% | 1.594,54 | 20,00% | 3.189,08 | 20,00% | 3.189,08 | 25,00% | 3.986,36 | 25,00% | 3.986,36 | | |
| 8 | PINTURA | 11,15% | 12.605,45 | | | | | 10,00% | 1.260,55 | 30,00% | 3.781,64 | 30,00% | 3.781,64 | 30,00% | 3.781,64 |
| 9 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 7,10% | 8.029,30 | | | | | 20,00% | 1.605,86 | 30,00% | 2.408,79 | 30,00% | 2.408,79 | 20,00% | 1.605,86 |
| 10 | LIMPEZA DA OBRA | 1,08% | 1.225,43 | | | | | | | | | | | 100,00% | 1.225,43 |
| TOTAL | SIMPLES | | | 6,32% | 7.142,78 | 18,12% | 20.496,27 | 20,11% | 22.744,58 | 22,63% | 25.597,24 | 20,28% | 22.937,61 | 12,53% | 14.176,42 |
| | ACUMULADO | 100% | 113.094,90 | 6,32% | 7.142,78 | 24,44% | 27.639,05 | 44,55% | 50.383,63 | 67,18% | 75.980,87 | 87,47% | 98.918,48 | 100,00% | 113.094,90 |
| VI - Valor do Investimento | | 100% | 113.094,90 | | 7.142,78 | | 27.639,05 | | 50.383,63 | | 75.980,87 | | 98.918,48 | | 113.094,90 |